

# ROČNÍ AKČNÍ PLÁN

## pro území

### správního obvodu ORP Beroun

na období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022

verze 1.0, VI. 2021

RAP III.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.  
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0009711

## VYHODNOCENÍ plnění k 30. 06. 2022

**Příjemce/nositel projektu MAP:** Město Beroun

**Zpracoval:** Město Beroun, realizační tým MAP

**Jména autorů:** Ing. Jitka Štembergová, *hlavní manažer projektu*  
Mgr. Lenka Klabačková, *odborný konzultant – expert*

**Datum vypracování:** 15.8.2022

**Datum schválení:** 22.09. 2022



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Stránka 1 z 7

## Obsah

I. Úvod.....	3
II. VYHODNOCENÍ RAP II. - AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení .....	3
III. Vyhodnocení RAP III. – AKTIVITY spolupráce/implementace MAP .....	5
IV. Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP III. pro období 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022.....	6
V. Přílohy.....	6
VI. Seznam použitých zkratk ..... 7	7



## I. Úvod

**Roční akční plán pro území SO ORP Beroun na období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 (dále jen „RAP III.“) je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Beroun, verze 2.0, VI. 2020. Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2023 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako referenční rámec pro tvorbu ročních akčních plánů, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídící výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných cílů, tj. **RAP III. představuje soubor činností, které byly uskutečněny v časovém horizontu od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Beroun.****

**Předmětem procesu místního akčního plánování RAP III. byly při jeho tvorbě pouze Aktivity Spolupráce, obsahově se v rámci RAP III. jednalo pouze o implementační aktivity MAP– jiné aktivity v RAP III. nebyly zastoupeny.**

V rámci evaluačního procesu RAP III. je dále zahrnuto vyhodnocení „Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení – aktivity Šablon OP VVV“, které byly obsahem plnění v období RAP II. (1.7.2020-30.6.2021). Vyhodnocení této části v rámci RAP II. proběhlo k 30.9.2021 a nyní v rámci RAP III. bude vyhodnocen stav jejich plnění k 30.6.2022.

Důvodem opětovného vyhodnocení je fakt, že většina těchto aktivit šablon je realizována jako aktivita v rámci výzvy č. 63 OP VVVV, individuální projekty škol a školských zařízení, které byly plánovány k ukončení v mezidobí k 30.6.2021 až 31.08.2021. Vlivem dopadu COVID19 byla ve většinovém množství těchto projektů posunuta doba jejich fyzického ukončení až do 2/2022, tj. mimo evaluované období RAP II.

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem „*Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP*“, v platné verzi znění je uveden na webových stránkách projektu MAP <http://www.mapberoun.cz/>.

Vyhodnocení bylo provedeno Realizačním týmem MAP, následně byl dokument v termínu od 31.8.2022 postoupen k veřejnému připomínkovacímu řízení všem aktérům platformy MAP pro území SO ORP Beroun, a to ve formě uveřejnění dokumentu na webu <http://www.mapberoun.cz/> a zasláním iniciačního emailu RT MAP na všechny školy a školská zařízení v území ORP, PS a ostatní vzdělávací aktéry v území. Připomínky bylo možné vznést prostřednictvím online připomínkovacího formuláře do termínu 9.9.2022.

Realizační tým MAP následně zapracoval přijaté podněty z připomínkovacího řízení a předložil konečné znění dokumentu k projednání ŘV MAP na jeho 8. jednání ve dnech 19.-22.9.2022.

## II. VYHODNOCENÍ-AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021 k datu 30.06.2022 (součást plnění RAP II.)

Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP II. naplněny projekty zjednodušeného vykazování – Šablony II OP VVV, které realizují školy a školská zařízení v území ORP Beroun jako individuální projekty.

**Detailní vyhodnocení AKTIVIT jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP II. k datu 30.6.2022 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.**



Celkem bylo původně plánováno 440 individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu 38,44 mil. Kč. Realizace projektů byla negativně ovlivněna pandemií COVID19, v důsledku které došlo k omezení či uzavření škol, aktivity tak nemohly být realizovány v předpokládaném časovém harmonogramu a došlo k prodloužení realizace některých individuálních projektů až do 2/2022. **K 30.06.2022 bylo dokončeno 449 aktivit ve finančním objemu 37,04 mil. Kč, což představuje z pohledu finančního plnění 96 % RAP II.**

Ze strany poskytovatele dotace (tj. MŠMT) nedošlo ke krácení dotačních prostředků. Z důvodů podaných nepodstatných změn v zaměření aktivit jednotlivých šablon došlo u některých projektů k tzv. úspoře, tj. nevyužití všech finančních prostředků, které měl konkrétní individuální projekt schválen na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato úspora v souhrnu za celek RAP činí 1,39 mil. Kč což představuje oproti celkovým nákladům odchylku ve výši 3,8 %. Žádosti o změnu byly podány z důvodů nařízených vládních opatření proti COVID19 či z karanténních důvodů, ať ze strany žáků či dětí, neboť řadu aktivit nebylo možné realizovat distančně nebo z časových důvodů (nejzazší termín pro ukončení realizace byl stanoven ze strany MŠMT na 28.2.2022).

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MŠMT k Výzvě č. 63 OP VVV, k datu 01. 06. 2022, zdroj: sestava "2022\_04\_25\_004\_OPVVV\_04\_02\_001\_Klíčové-aktivity-ZP\_63\_64", web <http://nsmascr.cz/>.



### III. Vyhodnocení RAP III. – AKTIVITY spolupráce/implementace MAP pro období 01. 07. 2021 – 30. 06. 2022

RAP III. zahrnoval celkem 21 aktivit spolupráce škol a školských zařízení, kdy 19 těchto aktivit představuje tzv. implementační aktivity projektu MAP II. (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0009711), které byly plněny v návaznosti na klíčovou aktivitu KA04 dle metodiky „Postupy MAP OP VVV, Výzva č. 47 OP VVV“. Na naplnění těchto aktivit bylo vymezeno v rozpočtu projektu MAP II. celkem 1 869 tis. Kč, jedná se o 100% krytí plánované finanční výše těchto aktivit. 1 aktivita je financována plně Úřadem práce ČR (poř.č.20), 1 aktivitu plně financuje ze svého rozpočtu město Beroun (poř.č.21).

**Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP III. je uvedeno ve formě přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.**

Z hlediska věcného plnění obsahu lze konstatovat, že všechny plánované AKTIVITY SPOLUPRÁCE zanesené v RAP III. na období 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 byly splněny.

Následující tabulka č. 1 rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP VVV a tabulka č. 2 reflektuje finanční plnění RAP III.

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP III. – plnění monitorovacích indikátorů

Monitorovací indikátor	Závazek RAP III.	Splnění RAP III.	% plnění
52602/jednání a činnosti PS a platform MAP	7	7	100 %
52105, 52106, 51212/aktivity s dlouhodobým dopadem, ucelené programy rozvíjející základní kompetence a gramotností, včetně polytechnického vzdělávání	20	46	215 %
51017 aktivity jednorázové, semináře, workshopy, odborné diskuze, případně další aktivity obdobného charakteru organizované pro CS	47	52	111 %
<b>SUMA/plnění celkového závazku</b>	<b>74</b>	<b>105</b>	<b>142 %</b>

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP III. – finanční plnění, aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č.1-19.

Popis položky	Závazek RAP III.	Splnění RAP III.	% plnění
Finanční bilance RAP III.	1 869 200,00 Kč	2 183 656,00 Kč	168 %

#### Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:

Z celkového počtu plánu 21 aktivit spolupráce se podařilo splnit k 30. 06. 2022 zcela všech 21 aktivit, které byly financovány prostřednictvím implementačních aktivit projektu MAP II., z rozpočtu města Beroun a z finančních prostředků Úřadu práce ČR a to v celkovém finančním objemu 3,56 mil. Kč, z toho 19 aktivit s vazbou na KA04 Implementace MAP v celkovém finančním objemu 2,18 mil. Kč. Z hlediska plnění monitorovacích indikátorů byl plán RAP III. naplněn na 142 % a to zejména navýšením u následujících aktivit:

- vzhledem k úspěšnosti projektu – workshop pro rodiče „S knížkou do života“ - byla tato akce uspořádána celkem v průběhu RAP III. celkem 10x, což představuje navýšení počtu workshopů o 6 v porovnání s původním plánem;
- obdobně z důvodu kladných ohlasů ze škol směrem ke komunitnímu projektu "Po stopách sv. Ludmily" pro žáky 1. stupně ZŠ a s přihlédnutím k finančním možnostem bylo vyhověno všem zájemcům ze ZŠ a počet jednotlivých akcí byl navýšen o 26 projektových dnů.



Výše finančního plnění RAP III. s vazbou na KA04 Implementace MAP (168%) byla ovlivněna částečně výše popsaným zvýšením počtu vzdělávacích akcí, částečně také zvýšením výdajů u mimoškolního vzdělávacího programu na podporu rozvoje gramotností a kompetencí (zvýšení počtu projektových dnů) a u mimoškolních vzdělávacích programů na podporu polytechnického vzdělávání (po schválení změny projektu č.15 nově zařazen program „Termovize do škol“).

#### IV. Závěr/rekapitulace plnění aktivit RAP III. pro období 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022

Akční plán je **vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování** a je výsledkem činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP a platform, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP III. rekapituluje tabulka č.3.

Tabulka 3 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP III.

Popis položky	% plnění závazku
<b>AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení</b> (aktivity Šablony II. OP VVV) – doplňkové vyhodnocení RAP II. k datu 30.6.2022	96%
<b>AKTIVITY spolupráce</b> (aktivity Implementace projektu MAP II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711)	142%
<b>Průměr</b> (ad 1. + ad 2.) /2 v %	<b>119 %</b>

**RAP III. na časové období od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022 byl souhrnně za obě aktivity (ad kap. II., III.) naplněn na 119 %.**

Schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 1.0, IX. 2022.

V Berouně dne 22.9.2022

Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová, předsedkyně Řídicího výboru MAP

#### V. Přílohy

- Příloha č.1 Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT ŠKOL a školských zařízení a ostatních aktérů v území SO ORP Beroun k 30.06.2022 (projekty Šablony II. OP VVV)
- Příloha č.2 Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT spolupráce/implementace MAP k 30.06.2022



## VI. Seznam použitých zkratk

AP	Akční plán
MAP	Místní akční plán
MAP II.	Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711
MŠ	Mateřská škola škola
ORP	Obec s rozšířenou působností
RAP	Roční akční plán
RAP II.	Roční akční plán pro období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021
RT MAP	Realizační tým projektu MAP
ŘV MAP	Řídící výbor MAP
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SR MAP	Strategický rámec MAP
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola

