



# ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024

verze 1.0, X. 2023

RAP V.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.,  
reg. číslo projektu: č. CZ.02.02.XX/00/23\_017/0008378

## VYHODNOCENÍ plnění k 31. 12. 2024

**Příjemce/nositel projektu MAP:** Město Beroun

**Zpracoval:** Město Beroun, realizační tým MAP

**Jména autorů:** Ing. Jitka Štembergová, *projektový manažer MAP*  
Mgr. Lenka Klabačková, MBA, *odborný konzultant - expert pro oblast školství*

**Datum vypracování:** 31. 1. 2025

**Datum schválení:** Řídicí výbor MAP IV. dne 26.6.2025



## Obsah

|      |                                                                                                                                  |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I.   | Úvod .....                                                                                                                       | 3 |
| II.  | Vyhodnocení RAP V. – Aktivita jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024 .....                      | 3 |
| III. | Vyhodnocení RAP V. – Aktivita spolupráce škol a školských zařízení/implementace MAP pro období 1.1.2024 – 31.12.2024 .....       | 4 |
| IV.  | Vyhodnocení RAP V. - Aktivita Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024 ..... | 5 |
| V.   | ZÁVĚR/rekapitulace plnění aktivit RAP V. pro období pro období 1.1.2024 – 31.12.2024 .....                                       | 6 |
| VI.  | Přílohy .....                                                                                                                    | 7 |
| VII. | Seznam použitých zkratk .....                                                                                                    | 7 |



## I. Úvod

**Roční akční plán pro území SO ORP Beroun na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 (dále jen „RAP V.“)** byl implementován do celkové aktualizace územní strategie: **Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun verze 4.0, X. 2023**, která byla schválena Řídicím výborem MAP jako celistvý dokument dne **24.10.2023**.

Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2025 a dokumentem **Akční plán**, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2025 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako **referenční rámec pro tvorbu jednotlivých ročních akčních plánů**, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory k dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídicí výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných cílů, tj. **RAP V. představuje soubor činností, které byly realizovány v časovém horizontu od 1.1.2024 do 31.12.2024 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Beroun a jeho působnost je tedy na dobu 12 měsíců, tj. jednoho kalendářního roku.**

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP V. byly **Aktivity škol a školských zařízení (individuální)**, **Aktivity spolupráce (implementační aktivity/opatření projektu MAP IV.)** a **Aktivity/akce Infrastruktury (investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR MAP, verze 14.0, VI. 2023).**

**Evaluační proces RAP V.** byl proveden ke dni ukončení RAP V., tj. k 31.12.2024, vyhodnocení a zpracování výsledku evaluace poté k datu 31.1.2025 - dle evaluačního plánu projektu MAP IV.<sup>1</sup>:

- Aktivity škol a školských zařízení (individuální) = projekty tzv. šablon OP JAK byly zahrnuty v RAP V. ve vazbě na plnění Výzvy č. 02\_22\_002 OP JAK Šablony I. pro MŠ a ZŠ. Tyto projekty jsou nastavené jako víceleté, většina z nich má ukončení realizace naplánované až v roce 2025 (celkem 28 ze 43 projektů).
- Aktivity spolupráce škol a školských zařízení = projekty tzv. implementace MAP – implementační aktivity projektu MAP IV. naplánované k realizaci a zahrnuté v RAP V. na kalendářní rok 2024. Tyto aktivity byly splněny k 31.12.2024 v celém plánovaném rozsahu pro evaluované období roku 2024.
- Aktivity Infrastruktury = projekty tzv. investiční, ve vazbě na SR MAP, verze 14.0, IX.2023, který byl platný v době schválení RAP V. Stav investičních aktivit zahrnutých v RAP V. je k datu vyhodnocení RAP V. (31.12.2024) známý a je možné jej řádně vyhodnotit.

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem **„SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 2028, verze 2.0, XII.2024“**, dostupnost na webových stránkách projektu MAP: <http://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/>. Vyhodnocení RAP V. bylo provedeno Realizačním týmem MAP – řízená diskuze RT MAP se zástupci cílových skupin platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava – seznam operací MMR (především vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027 a individuální aktivity škol a školských zařízení).

## II. Vyhodnocení RAP V. – Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP V. naplněny projekty zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02\_22\_002 Šablony I. pro MŠ a ZŠ OP JAK, které realizovaly školy a školská zařízení v území ORP Beroun jako individuální projekty.

<sup>1</sup> SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 2028, v pl.zn. uvedeno na webu projektu MAP IV. <http://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/>.



**Detailní vyhodnocení Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP V. k datu 31.12.2024 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.**

Celkem bylo plánováno **200** individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu **48,1 mil. Kč**. K datu vyhodnocení RAP V. 31.12.2024 bylo ukončeno pouze 66 aktivit, ze strany poskytovatele dotace (tj. MŠMT) u nich nedošlo ke krácení dotačních prostředků. Ostatní aktivity pokračují dle plánu i v roce 2025. Nicméně díky kontinuální a cílené odborné podpoře RT MAP je možné predikovat, že v rámci realizace většiny projektů nedojde k zásadním problémům. **Celkový finanční objem realizovaných projektů šablon k datu 31.12.2024 činil 13,9 mil. Kč, což představuje 28,9 % finančního plnění RAP V.**

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MMR k Výzvě č. 02\_22\_002 OP JAK, k datu 1.1.2025, zdroj: [https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-\(prijemcu\)](https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu)) a interní databáze PS pro financování o realizovaných projektech Šablon OP JAK.

### III. Vyhodnocení RAP V. – Aktivity spolupráce škol a školských zařízení/implementace MAP pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

RAP V. zahrnoval celkem 14 aktivit spolupráce škol neinvestičního typu, v celkovém finančním objemu 3,4 mil. Kč. Financování aktivit bylo vícezdrojové – finanční zdroje projektu MAP IV. – dotační podpora OP JAK = většinová část aktivit a dále pak zejména finanční zdroje nositele místního akčního plánování v území, tj. města Beroun.

Konkrétní přehled realizovaných aktivit spolupráce RAP V., včetně zhodnocení jejich dopadu na cílové skupiny a plnění stanovených cílů, je uveden v samostatné evaluační zprávě „**Sumarizující evaluační zpráva za kalendářní rok 2024 o dopadu implementačních aktivit na cílové skupiny projektu MAP IV.**“, která byla zpracována evaluátorem MAP a byla schválena Řídícím výborem na jednání 19.12.2024.

RAP V. byl hodnocen následovně:

- ✓ **Splněno** = aktivita splněna v plánovaném rozsahu;
- ✓ **Splněno částečně** = aktivita splněna z většinové části, věcný obsah aktivity naplněn, nedodržena stanovená četnost aktivity pro období RAP V.
- ✓ **Nesplněno** = aktivita nebyla splněna.

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých Aktivit spolupráce zanesených v RAP V. z hlediska věcného plnění obsahu, tabulka č. 2 reflektuje finanční plnění Aktivit spolupráce RAP V. a tabulka č. 3 rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP JAK.

*Tabulka 1 Vyhodnocení RAP V. – věcný obsah plnění*

| Popis položky                 | mj. | % plnění | Popis plnění/opatření                                                      |
|-------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Celkem aktivit v RAP          | 14  | 100 %    |                                                                            |
| z toho <b>Nesplněno</b>       | 0   | 0 %      | Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP V.                               |
| z toho plněno <b>částečně</b> | 0   | 0 %      | Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP V.                               |
| z toho <b>Splněno</b>         | 14  | 100 %    | Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP V. v plném rozsahu. |

*Tabulka 2 Vyhodnocení RAP V. – finanční plnění, aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č.1-12.*

| Popis položky           | Závazek RAP V. | Splnění/částečné splnění RAP V. | % plnění |
|-------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| Finanční bilance RAP V. | 3 382 810 Kč   | 3 544 885 Kč                    | 104,8 %  |



Tabulka 3 Vyhodnocení RAP V. – plnění monitorovacích indikátorů s vazbou na Aktivitu spolupráce

| Monitorovací indikátor                              | Závazek RAP V. | Splnění RAP V. | % plnění        |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 510172 Počet osvětových akcí                        | 12             | 12             | 100,00 %        |
| 510173 Počet akcí pro pedagogy                      | 12             | 12             | 100,00 %        |
| 512120 Počet školních a mimoškolních aktivit        | 4              | 4              | 100,00 %        |
| 526020 Počet platform pro odborná tematická setkání | 1              | 1              | 100,00 %        |
| <b>SUMA/plnění celkového závazku</b>                | <b>29</b>      | <b>29</b>      | <b>100,00 %</b> |

**Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP V. je uvedeno ve formě přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.**

**Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:**

Z celkového počtu plánovaných **14 aktivit spolupráce** se v rámci RAP V. podařilo **zcela splnit všech 14 aktivit** v celkovém finančním objemu 3,54 mil. Kč, z toho 1,78 mil. Kč byla částka financována prostřednictvím projektu MAP IV. a dále byly využity finanční zdroje nositele místního akčního plánování v území, tj. města Beroun a ÚP ČR ve výši 1,76 mil. Kč. **Z hlediska závazných, měřitelných monitorovacích indikátorů byl RAP V. splněn na 100 %.**

#### **IV. Vyhodnocení RAP V. - Aktivita Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024**

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol, školských zařízení a investic do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení RAP V. byl uveden ve formě přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Schválená příloha dokumentu obsahovala 56 investičních projektů škol a školských zařízení, které jsou realizovány 29 školami a ostatními subjekty. Jedná se o projekty, které jsou uvedeny v platném znění Strategického rámce MAP a jejich předmětné plnění spadá do časového období RAP V. Tyto projekty reflektují potřebu zvýšení kvality vzdělávání, a to zejména prostřednictvím modernizace předškolní a základní infrastruktury škol v území SO ORP Beroun a předpokládaly celkovou finanční investici v území ve výši 2,5 mil. Kč, z toho předpokládané výdaje z EFRR činí 1,7 mil. Kč.

V průběhu trvání RAP V. se podařilo úspěšně realizovat 3 investiční projekty u ZŠ, všechny s podporou IROP (celkem 14 mil. Kč). Zahájit realizaci s využitím dotace IROP se podařilo u 1 ZŠ (1,7 mil. Kč), investice bude dokončena v rámci RAP VI. Byla také zahájena výstavba nové MŠ s využitím dotace ze SFŽP ČR v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu (dotace ve výši 61,6 mil. Kč, předpoklad dokončení v 09/2026). Důvodem nízkého plnění je především zaměření většiny investičních záměrů na Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP21+), v jehož dosud vyhlášených výzvách byl enormní převis žádostí o podporu. Dalším důvodem je také minimální dotační podpora/či zcela žádná na úrovni státního rozpočtu ČR (*Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, MF ČR*).



Tabulka 4 Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení zahrnutých v RAP V.

| Stav<br>FYZICKÉHO<br>PLNĚNÍ<br>k 31.12.2024<br>(Vyhodnocení<br>RAP V.)               | Počet záměrů |           |          |                |               | Očekávané celkové náklady na projekt v<br>mil. Kč |              |            |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
|                                                                                      | MŠ           | ZŠ        | ost.     | celk. v<br>RAP | %<br>plnění   | MŠ                                                | ZŠ           | ost.       | celk. v<br>RAP | %<br>plnění |
| Projekt v realizaci, nebo zajištěn finanční zdroj pro realizaci/ <b>PLNĚNÍ PLÁNU</b> | 1            | 4         | 0        | 5              | 8,9%          | 180                                               | 27           | 0          | 207            | 8,4%        |
| Záměr trvá, přesun do RAP VI.                                                        | 9            | 32        | 2        | 43             | 76,8%         | 577                                               | 1 216        | 140        | 1 933          | 78,7%       |
| Fin. zdroje mimo IROP                                                                | 5            | 2         | 1        | 8              | 14,3%         | 200                                               | 90           | 25         | 315            | 12,8%       |
| <b>celkem</b>                                                                        | <b>16</b>    | <b>38</b> | <b>3</b> | <b>56</b>      | <b>100,0%</b> | <b>957</b>                                        | <b>1 333</b> | <b>165</b> | <b>2 455</b>   | <b>100%</b> |

Většina projektů zůstává nadále evidována ve Strategickém rámci MAP, v aktuální verzi č. 15. Ve 2.-3.čtvrtletí roku 2025 je plánován nový sběr investičních potřeb a aktualizace Strategického rámce MAP. K tomuto termínu bude vyhodnoceno, zda potřeba investičních záměrů stále přetrvává.

**Z hlediska měřitelných jednotek byl plán RAP V. naplněn na 8,9 %.**

## V. ZÁVĚR/rekapitulace plnění aktivit RAP V. pro období pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

Akční plán byl vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP V. rekapituluje následující tabulka č. 5.

Tabulka 5 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP V.

| Popis položky                                                                                                       | % plnění závazku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení</b><br>(aktivity Šablony I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK – fin. plnění)   | 28,9 %           |
| <b>AKTIVITY spolupráce</b> (plnění monitorovacích indikátorů)                                                       | 100 %            |
| <b>AKTIVITY infrastruktury</b><br>(aktivity SR MAP – z hlediska věcného plnění počtu dokončených projektů/investic) | 8,9 %            |

Pozitivně lze hodnotit zejména úspěšnou realizaci individuálních aktivit škol v rámci neinvestičních projektů Šablon I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK se zapojením 43 škol, tj. 67 % škol zapojených do projektu MAP IV.

Celkové procentní plnění akčního plánu bylo výrazně ovlivněno tím, že individuální projekty škol a školských zařízení jsou víceleté a k jejich vyúčtování dojde až v roce 2025, tj. v období RAP VI. Co se týče investičních záměrů, pro školy není dostatek dotačních příležitostí na národní ani na evropské úrovni. Jednotliví zřizovatelé škol ve většině případů také nedisponují ve svých rozpočtech finančními prostředky nezbytnými k rozsáhlejší investičním akcím v oblasti školství a podpory vzdělávací infrastruktury.



Vyhodnocení RAP V. k datu 31.12.2024, verze 1.0, III.2025 schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi dne 26.6.2025.

Beroun, 26.6.2025

PhDr. Zdeňka Benešová, předsedkyně Řídicího výboru MAP

## VI. Přílohy

- Příloha č.1 Seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0  
Příloha č.2 Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízení MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0  
Příloha č.3 Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0

## VII. Seznam použitých zkratk

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP      | Akční plán                                                                                          |
| MAP     | Místní akční plán                                                                                   |
| MAP IV. | Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.", reg.č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378 |
| MŠ      | Mateřská škola                                                                                      |
| OP JAK  | Operační program Jan Amos Komenský                                                                  |
| ORP     | Obec s rozšířenou působností                                                                        |
| RAP     | Roční akční plán                                                                                    |
| RAP V.  | Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31.12.2024                                             |
| RAP VI. | Roční akční plán pro období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025                                             |
| RT MAP  | Realizační tým projektu MAP                                                                         |
| ŘV MAP  | Řídicí výbor MAP                                                                                    |
| SO ORP  | Správní obvod obce s rozšířenou působností                                                          |
| SR MAP  | Strategický rámec MAP                                                                               |
| ZŠ      | Základní škola                                                                                      |
| ZUŠ     | Základní umělecká škola                                                                             |