



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN

pro území

správního obvodu ORP Beroun

na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024

verze 1.0, X. 2023

RAP V.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.,
reg. číslo projektu: č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378

VYHODNOCENÍ plnění k 31. 12. 2024

Příjemce/nositel projektu MAP: Město Beroun

Zpracoval: Město Beroun, realizační tým MAP

Jména autorů: Ing. Jitka Štembergová, *projektový manažer MAP*
Mgr. Lenka Klabačková, MBA, *odborný konzultant - expert pro oblast školství*

Datum vypracování: 31. 1. 2025

Datum schválení: Řídící výbor MAP IV. dne 26.6.2025



Obsah

I.	Úvod	3
II.	Vyhodnocení RAP V. – Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024	3
III.	Vyhodnocení RAP V. – Aktivity spolupráce škol a školských zařízení/implementace MAP pro období 1.1.2024 – 31.12.2024	4
IV.	Vyhodnocení RAP V. - Aktivity Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024	5
V.	ZÁVĚR/rekapitulace plnění aktivit RAP V. pro období pro období 1.1.2024 – 31.12.2024	6
VI.	Přílohy	7
VII.	Seznam použitých zkratk	7



I. Úvod

Roční akční plán pro území SO ORP Beroun na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 (dále jen „RAP V.“) byl implementován do celkové aktualizace územní strategie: **Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun verze 4.0, X. 2023**, která byla schválena Řídicím výborem MAP jako celistvý dokument dne **24.10.2023**.

Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2025 a dokumentem **Akční plán**, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2025 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako **referenční rámec pro tvorbu jednotlivých ročních akčních plánů**, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory k dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídicí výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných cílů, tj. **RAP V. představuje soubor činností, které byly realizovány v časovém horizontu od 1.1.2024 do 31.12.2024 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Beroun a jeho působnost je tedy na dobu 12 měsíců, tj. jednoho kalendářního roku.**

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP V. byly **Aktivity škol a školských zařízení (individuální)**, **Aktivity spolupráce (implementační aktivity/opatření projektu MAP IV.)** a **Aktivity/akce infrastruktury (investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na platné znění SR MAP, verze 14.0, VI. 2023)**.

Evaluační proces RAP V. byl proveden ke dni ukončení RAP V., tj. k 31.12.2024, vyhodnocení a zpracování výsledku evaluace poté k datu 31.1.2025 - dle evaluačního plánu projektu MAP IV.¹:

- Aktivity škol a školských zařízení (individuální) = projekty tzv. šablon OP JAK byly zahrnuty v RAP V. ve vazbě na plnění Výzvy č. 02_22_002 OP JAK Šablony I. pro MŠ a ZŠ. Tyto projekty jsou nastavené jako víceleté, většina z nich má ukončení realizace naplánované až v roce 2025 (celkem 28 ze 43 projektů).
- Aktivity spolupráce škol a školských zařízení = projekty tzv. implementace MAP – implementační aktivity projektu MAP IV. naplánované k realizaci a zahrnuté v RAP V. na kalendářní rok 2024. Tyto aktivity byly splněny k 31.12.2024 v celém plánovaném rozsahu pro evaluované období roku 2024.
- Aktivity infrastruktury = projekty tzv. investiční, ve vazbě na SR MAP, verze 14.0, IX.2023, který byl platný v době schválení RAP V. Stav investičních aktivit zahrnutých v RAP V. je k datu vyhodnocení RAP V. (31.12.2024) známý a je možné jej řádně vyhodnotit.

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem „**SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 2028, verze 2.0, XII.2024**“, dostupnost na webových stránkách projektu MAP: <http://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/>. Vyhodnocení RAP V. bylo provedeno Realizačním týmem MAP – řízená diskuze RT MAP se zástupci cílových skupin platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava – seznam operací MMR (především vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027 a individuální aktivity škol a školských zařízení).

II. Vyhodnocení RAP V. – Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

Aktivity jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP V. naplněny projekty zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_22_002 Šablony I. pro MŠ a ZŠ OP JAK, které realizovaly školy a školská zařízení v území ORP Beroun jako individuální projekty.

¹ SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 2028, v pl.zn. uvedeno na webu projektu MAP IV. <http://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/>.



Detailní vyhodnocení Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP V. k datu 31.12.2024 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Celkem bylo plánováno 200 individuálních aktivit škol a školských zařízení v celkovém finančním objemu 48,1 mil. Kč. K datu vyhodnocení RAP V. 31.12.2024 bylo ukončeno pouze 66 aktivit, ze strany poskytovatele dotace (tj. MŠMT) u nich nedošlo ke krácení dotačních prostředků. Ostatní aktivity pokračují dle plánu i v roce 2025. Nicméně díky kontinuální a cílené odborné podpoře RT MAP je možné predikovat, že v rámci realizace většiny projektů nedojde k zásadním problémům. **Celkový finanční objem realizovaných projektů šablon k datu 31.12.2024 činil 13,9 mil. Kč, což představuje 28,9 % finančního plnění RAP V.**

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MMR k Výzvě č. 02_22_002 OP JAK, k datu 1.1.2025, zdroj: [https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-\(prijemcu\)](https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu)) a interní databáze PS pro financování o realizovaných projektech Šablon OP JAK.

III. Vyhodnocení RAP V. – Aktivity spolupráce škol a školských zařízení/implementace MAP pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

RAP V. zahrnoval celkem 14 aktivit spolupráce škol neinvestičního typu, v celkovém finančním objemu 3,4 mil. Kč. Financování aktivit bylo vícezdrojové – finanční zdroje projektu MAP IV. – dotační podpora OP JAK = většinová část aktivit a dále pak zejména finanční zdroje nositele místního akčního plánování v území, tj. města Beroun.

Konkrétní přehled realizovaných aktivit spolupráce RAP V., včetně zhodnocení jejich dopadu na cílové skupiny a plnění stanovených cílů, je uveden v samostatné evaluační zprávě „Sumarizující evaluační zpráva za kalendářní rok 2024 o dopadu implementačních aktivit na cílové skupiny projektu MAP IV.“, která byla zpracována evaluátorem MAP a byla schválena Řídicím výborem na jednání 19.12.2024.

RAP V. byl hodnocen následovně:

- ✓ **Splněno** = aktivita splněna v plánovaném rozsahu;
- ✓ **Splněno částečně** = aktivita splněna z většinové části, věcný obsah aktivity naplněn, nedodržena stanovená četnost aktivity pro období RAP V.
- ✓ **Nesplněno** = aktivita nebyla splněna.

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých Aktivit spolupráce zanesených v RAP V. z hlediska věcného plnění obsahu, tabulka č. 2 reflektuje finanční plnění Aktivit spolupráce RAP V. a tabulka č. 3 rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP JAK.

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP V. – věcný obsah plnění

Popis položky	mj.	% plnění	Popis plnění/opatření
Celkem aktivit v RAP	14	100 %	
z toho Nesplněno	0	0 %	Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP V.
z toho plněno částečně	0	0 %	Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP V.
z toho Splněno	14	100 %	Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP V. v plném rozsahu.

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP V. – finanční plnění, aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č.1-12.

Popis položky	Závazek RAP V.	Splnění/částečné splnění RAP V.	% plnění
Finanční bilance RAP V.	3 382 810 Kč	3 544 885 Kč	104,8 %



Tabulka 3 Vyhodnocení RAP V. – plnění monitorovacích indikátorů s vazbou na Aktivity spolupráce

Monitorovací indikátor	Závazek RAP V.	Splnění RAP V.	% plnění
510172 Počet osvětových akcí	12	12	100,00 %
510173 Počet akcí pro pedagogy	12	12	100,00 %
512120 Počet školních a mimoškolních aktivit	4	4	100,00 %
526020 Počet platforem pro odborná tematická setkání	1	1	100,00 %
SUMA/plnění celkového závazku	29	29	100,00 %

Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP V. je uvedeno ve formě přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:

Z celkového počtu plánovaných 14 aktivit spolupráce se v rámci RAP V. podařilo zcela splnit všech 14 aktivit v celkovém finančním objemu 3,54 mil. Kč, z toho 1,78 mil. Kč byla částka financována prostřednictvím projektu MAP IV. a dále byly využity finanční zdroje nositele místního akčního plánování v území, tj. města Beroun a ÚP ČR ve výši 1,76 mil. Kč. **Z hlediska závazných, měřitelných monitorovacích indikátorů byl RAP V. splněn na 100 %.**

IV. Vyhodnocení RAP V. - Aktivity Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol, školských zařízení a investic do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení RAP V. byl uveden ve formě přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Schválená příloha dokumentu obsahovala 56 investičních projektů škol a školských zařízení, které jsou realizovány 29 školami a ostatními subjekty. Jedná se o projekty, které jsou uvedeny v platném znění Strategického rámce MAP a jejich předmětné plnění spadá do časového období RAP V. Tyto projekty reflektují potřebu zvýšení kvality vzdělávání, a to zejména prostřednictvím modernizace předškolní a základní infrastruktury škol v území SO ORP Beroun a předpokládaly celkovou finanční investici v území ve výši 2,5 mil. Kč, z toho předpokládané výdaje z EFRR činí 1,7 mil. Kč.

V průběhu trvání RAP V. se podařilo úspěšně realizovat 3 investiční projekty u ZŠ, všechny s podporou IROP (celkem 14 mil. Kč). Zahájit realizaci s využitím dotace IROP se podařilo u 1 ZŠ (1,7 mil. Kč), investice bude dokončena v rámci RAP VI. Byla také zahájena výstavba nové MŠ s využitím dotace ze SFŽP ČR v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu (dotace ve výši 61,6 mil. Kč, předpoklad dokončení v 09/2026). Důvodem nízkého plnění je především zaměření většiny investičních záměrů na Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP21+), v jehož dosud vyhlášených výzvách byl enormní převis žádostí o podporu. Dalším důvodem je také minimální dotační podpora/či zcela žádná na úrovni státního rozpočtu ČR (Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, MF ČR).



Tabulka 4 Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení zahrnutých v RAP V.

Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 31.12.2024 (Vyhodnocení RAP V.)	Počet záměrů					Očekávané celkové náklady na projekt v mil. Kč				
	MŠ	ZŠ	ost.	celk. v RAP	% plnění	MŠ	ZŠ	ost.	celk. v RAP	% plnění
Projekt v realizaci, nebo zajištěn finanční zdroj pro realizaci/ PLNĚNÍ PLÁNU	1	4	0	5	8,9%	180	27	0	207	8,4%
Záměr trvá, přesun do RAP VI.	9	32	2	43	76,8%	577	1 216	140	1 933	78,7%
Fin. zdroje mimo IROP	5	2	1	8	14,3%	200	90	25	315	12,8%
celkem	16	38	3	56	100,0%	957	1 333	165	2 455	100%

Většina projektů zůstává nadále evidována ve Strategickém rámci MAP, v aktuální verzi č. 15. Ve 2.-3.čtvrtletí roku 2025 je plánován nový sběr investičních potřeb a aktualizace Strategického rámce MAP. K tomuto termínu bude vyhodnoceno, zda potřeba investičních záměrů stále přetrvává.

Z hlediska měřitelných jednotek byl plán RAP V. naplněn na 8,9 %.

V. ZÁVĚR/rekapitulace plnění aktivit RAP V. pro období pro období 1.1.2024 – 31.12.2024

Akční plán byl vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP V. rekapituluje následující tabulka č. 5.

Tabulka 5 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP V.

Popis položky	% plnění závazku
AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení (aktivity Šablony I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK – fin. plnění)	28,9 %
AKTIVITY spolupráce (plnění monitorovacích indikátorů)	100 %
AKTIVITY infrastruktury (aktivity SR MAP – z hlediska věcného plnění počtu dokončených projektů/investic)	8,9 %

Pozitivně lze hodnotit zejména úspěšnou realizaci individuálních aktivit škol v rámci neinvestičních projektů Šablony I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK se zapojením 43 škol, tj. 67 % škol zapojených do projektu MAP IV.

Celkové procentní plnění akčního plánu bylo výrazně ovlivněno tím, že individuální projekty škol a školských zařízení jsou víceleté a k jejich vyúčtování dojde až v roce 2025, tj. v období RAP VI. Co se týče investičních záměrů, pro školy není dostatek dotačních příležitostí na národní ani na evropské úrovni. Jednotliví zřizovatelé škol ve většině případů také nedisponují ve svých rozpočtech finančními prostředky nezbytnými k rozsáhlejší investičním akcím v oblasti školství a podpory vzdělávací infrastruktury.



Vyhodnocení RAP V. k datu 31.12.2024, verze 1.0, III.2025 schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi dne 26.6.2025.

Beroun, 26.6.2025

PhDr. Zdeňka Benešová, předsedkyně Řídicího výboru MAP

VI. Přílohy

- Příloha č.1 Seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0
Příloha č.2 Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízení MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0
Příloha č.3 Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP V./VYHODNOCENÍ, verze 1.0

VII. Seznam použitých zkratk

AP	Akční plán
MAP	Místní akční plán
MAP IV.	Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.", reg.č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378
MŠ	Mateřská škola
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
ORP	Obec s rozšířenou působností
RAP	Roční akční plán
RAP V.	Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31.12.2024
RAP VI.	Roční akční plán pro období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
RT MAP	Realizační tým projektu MAP
ŘV MAP	Řídicí výbor MAP
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SR MAP	Strategický rámec MAP
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola

