



Spolufinancováno
Evropskou unií



ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025

verze 1.0, X. 2023

RAP VI.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.,
reg. číslo projektu: č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378

VYHODNOCENÍ plnění k 31. 12. 2025

Příjemce/nositel projektu MAP: Město Beroun

Zpracoval: Město Beroun, realizační tým MAP

Jména autorů: Ing. Jitka Štembergová, *projektový manažer MAP*
Mgr. Lenka Klabačková, MBA, *odborný konzultant - expert pro oblast školství*

Datum vypracování: 14. 11. 2025

Datum schválení: Řídící výbor MAP IV. dne 11.12.2025



Obsah

I. Úvod	3
II. Vyhodnocení RAP VI. – Aktivita jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1.1.2025 – 31.12.2025.....	4
III. Vyhodnocení RAP VI. – Aktivita spolupráce škol a školských zařízení/implementace MAP pro období 1.1.2025 – 31.12.2025	4
IV. Vyhodnocení RAP VI. - Aktivita Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení pro období 1.1.2025 – 31.12.2025	5
V. ZÁVĚR/rekapitulace plnění aktivit RAP VI. pro období pro období 1.1.2025 – 31.12.2025.....	6
VI. Přílohy	7
VII. Seznam použitých zkratek	7



I. Úvod

Roční akční plán pro území SO ORP Beroun na období od 1.1.2025 do 31.12.2025 (dále jen „RAP VI.“) byl implementován do celkové aktualizace územní strategie: **Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun verze 4.0, X. 2023**, která byla schválena Řídicím výborem MAP jako celistvý dokument dne 24.10.2023.

Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2025 a dokumentem **Akční plán**, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2025 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako **referenční rámec pro tvorbu jednotlivých ročních akčních plánů**, má charakter implementačního a kontrolního nástroje, stanovuje měřitelné indikátory k dosažení stanovených cílů (nastavené opatření a způsob ověření jeho naplnění), časové termíny uskutečnění konkrétní aktivity, kterým dal Řídicí výbor MAP vyšší míru pozornosti při plnění daných cílů, tj. **RAP VI. představuje soubor činností, které byly realizovány v časovém horizontu od 1.1.2025 do 31.12.2025 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Beroun a jeho působnost je tedy na dobu 12 měsíců, tj. jednoho kalendářního roku. RAPu VI. předcházela RAP V., který byl realizován v období od 1.1.2024 do 31.12.2024, vyhodnocení plnění bylo provedeno 31. 1. 2025 a Řídicí výbor MAP schválil dokument na svém jednání dne 26.6.2025. Dokument včetně příloh je k dispozici na webu projektu <https://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/>.**

Předmětem procesu místního akčního plánování RAP VI. byly Aktivity škol a školských zařízení (individuální), Aktivity spolupráce (implementační aktivity/opatření projektu MAP IV.) a Aktivity/akce infrastruktury (investiční potřeby škol a školských zařízení v návaznosti na znění SR MAP, verze 14.0, VI. 2023).

Evaluační proces RAP VI. byl proveden k datu 14.11.2025, rovněž tak vyhodnocení a zpracování výsledku evaluace - dle evaluačního plánu projektu MAP IV.¹:

- Aktivity škol a školských zařízení (individuální) = projekty tzv. šablon OP JAK byly zahrnuty v RAP VI. ve vazbě na plnění Výzvy č. 02_22_002 OP JAK Šablony I. pro MŠ a ZŠ. Tyto projekty jsou nastavené jako víceleté, některé byly ukončeny již v roce 2024 (předmětem vyhodnocení RAP V.), většina z nich dokončila realizaci v roce 2025 (celkem 27 ze 43 projektů).
- Aktivity spolupráce škol a školských zařízení = projekty tzv. implementace MAP – implementační aktivity projektu MAP IV. naplánované k realizaci a zahrnuté v RAP VI. na kalendářní rok 2025. Tyto aktivity byly téměř splněny k datu vyhodnocení a je předpokládáno, že pro evaluované období roku 2025 budou splněny v celém plánovaném rozsahu.
- Aktivity infrastruktury = projekty tzv. investiční, ve vazbě na SR MAP, verze 14.0, IX.2023, který byl platný v době schválení RAP VI. Stav investičních aktivit zahrnutých v RAP VI. je k datu vyhodnocení RAP VI. známý a je možné jej vyhodnotit.

Evaluační proces se řídil postupy a podmínkami definovanými dokumentem „**SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 2028, verze 2.0, XII.2024**“, dostupnost na webových stránkách projektu MAP: <http://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/>. Vyhodnocení RAP VI. bylo provedeno Realizačním týmem MAP – řízená diskuze RT MAP se zástupci cílových skupin platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava – seznam operací MMR (především vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027 a individuální aktivity škol a školských zařízení).

¹ SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP IV. v období do roku 2028, v pl.zn. uvedeno na webu projektu MAP IV. <http://www.mapberoun.cz/dokumenty-map-iv/>.



II. Vyhodnocení RAP VI. – Aktivita jednotlivých škol a školských zařízení pro období 1.1.2025 – 31.12.2025

Aktivita jednotlivých škol a školských zařízení byly v rámci RAP VI. naplněny projekty zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_22_002 Šablony I. pro MŠ a ZŠ OP JAK, které realizovaly školy a školská zařízení v území ORP Beroun jako individuální projekty.

Detailní vyhodnocení Aktivit jednotlivých škol a školských zařízení zahrnutých do RAP VI. k datu 31.10.2025 je uvedeno ve formě přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Celkem bylo plánováno **147** individuálních aktivit realizovaných 30 školami v celkovém finančním objemu **35,9 mil. Kč**. 3 projekty byly již ukončeny v roce 2024 v rámci předchozího RAP V., ve finančním objemu 2,7 mil. Kč. V roce 2025 (k 31.10.2025) byly ukončeny 22 projekty ve finančním objemu 19,9 mil. Kč, ze strany poskytovatele dotace (tj. MŠMT) u nich došlo k minimálnímu krácení dotačních prostředků ve výši 74 tis. Kč. Ostatní aktivity pokračují dle plánu a budou ukončeny k 31.12.2025. Díky kontinuální a cílené odborné podpoře RT MAP je možné predikovat, že v rámci realizace většiny projektů nedojde k zásadním problémům. **Celkový finanční objem realizovaných projektů šablon k datu 31.12.2025 bude činit činil 35,8 mil. Kč, což představuje 99,8 % finančního plnění RAP VI.**

K vyhodnocení těchto aktivit byla využita agregovaná data MMR k Výzvě č. 02_22_002 OP JAK, k datu 31.10.2025, zdroj: [https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-\(prijemcu\)](https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu)) a interní databáze PS pro financování o realizovaných projektech Šablon OP JAK.

III. Vyhodnocení RAP VI. – Aktivita spolupráce škol a školských zařízení/implementace MAP pro období 1.1.2025 – 31.12.2025

RAP VI. zahrnoval celkem 13 aktivit spolupráce škol neinvestičního typu, v celkovém finančním objemu 2,9 mil. Kč. Financování aktivit bylo vícezdrojové – finanční zdroje projektu MAP IV. – dotační podpora OP JAK = většinová část aktivit a dále pak zejména finanční zdroje nositele místního akčního plánování v území, tj. města Beroun.

Konkrétní přehled realizovaných aktivit spolupráce RAP VI., včetně zhodnocení jejich dopadu na cílové skupiny a plnění stanovených cílů, je uveden v samostatné evaluační zprávě „**Sumarizující evaluační zpráva za kalendářní rok 2025 o dopadu implementačních aktivit na cílové skupiny projektu MAP IV.**“, která byla zpracována evaluátorem MAP a bude předložena Řídícímu výboru ke schválení na jednání dne 11.12.2025.

RAP VI. byl hodnocen následovně:

- ✓ **Splněno** = aktivita splněna v plánovaném rozsahu;
- ✓ **Splněno částečně** = aktivita splněna z většinové části, věcný obsah aktivity naplněn, nedodržena stanovená četnost aktivity pro období RAP VI.
- ✓ **Nesplněno** = aktivita nebyla splněna.

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých Aktivit spolupráce zanesených v RAP VI. z hlediska věcného plnění obsahu, tabulka č. 2 reflektuje finanční plnění Aktivit spolupráce RAP VI. a tabulka č. 3 rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP JAK.

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP VI. – věcný obsah plnění

Popis položky	mj.	% plnění	Popis plnění/opatření
Celkem aktivit v RAP	13	100 %	
z toho Nesplněno	0	0 %	Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP VI.
z toho plněno částečně	0	0 %	Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP VI.
z toho Splněno	13	100 %	Aktivita spolupráce byly naplněny v časovém období RAP VI. v plném rozsahu.



Tabulka 2 Vyhodnocení RAP VI. – finanční plnění, aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č.1-11.

Popis položky	Závazek RAP VI.	Splnění/částečné splnění RAP VI.	% plnění
Finanční bilance RAP VI.	2 926 310 Kč	3 192 997 Kč	109,1 %

Tabulka 3 Vyhodnocení RAP VI. – plnění monitorovacích indikátorů s vazbou na Aktivity spolupráce

Monitorovací indikátor	Závazek RAP VI.	Splnění RAP VI.	% plnění
510172 Počet osvětových akcí	11	11	100,00 %
510173 Počet akcí pro pedagogy	12	12	100,00 %
512120 Počet školních a mimoškolních aktivit	5	5	100,00 %
526020 Počet platform pro odborná tematická setkání	1	1	100,00 %
SUMA/plnění celkového závazku	29	29	100,00 %

Detailní vyhodnocení AKTIVIT spolupráce/Implementace MAP RAP VI. je uvedeno ve formě přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:

Z celkového počtu plánovaných **13 aktivit spolupráce** se v rámci RAP VI. podařilo **zcela splnit všech 13 aktivit** v celkovém finančním objemu 3,2 mil. Kč, z toho 1,4 mil. Kč byla částka financována prostřednictvím projektu MAP IV. a dále byly využity finanční zdroje nositele místního akčního plánování v území, tj. města Beroun a ÚP ČR ve výši 1,8 mil. Kč. **Z hlediska závazných, měřitelných monitorovacích indikátorů byl RAP VI. splněn na 100 %.**

IV. Vyhodnocení RAP VI. - Aktivity Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení pro období 1.1.2025 – 31.12.2025

Seznam investičních potřeb/aktivit infrastruktury škol, školských zařízení a investic do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení RAP VI. byl uveden ve formě přílohy č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Schválená příloha dokumentu obsahovala 47 investičních projektů škol a školských zařízení, které jsou realizovány 21 školami a ostatními subjekty. Jedná se o projekty, které jsou uvedeny v platném znění Strategického rámce MAP a jejich předmětné plnění spadá do časového období RAP VI. Tyto projekty reflektují potřebu zvýšení kvality vzdělávání, a to zejména prostřednictvím modernizace předškolní a základní infrastruktury škol v území SO ORP Beroun a předpokládaly celkovou finanční investici v území ve výši 1 985 mil. Kč, z toho předpokládané výdaje z EFRR činily 1 389 mil. Kč.

V průběhu trvání RAP VI. se podařilo úspěšně realizovat 1 investiční projekt MŠ v celkové hodnotě 47,9 mil. Kč, z toho činila podpora z programu Národní plán obnovy 45,4 mil. Kč. V rámci ZŠ je/bylo realizováno 6 investičních projektů. Z toho 2 projekty ve výši celkem 5,7 mil. Kč s podporou IROP byly realizovány již v roce 2024 (období RAP V.). Další 2 projekty s podporou IROP byly dokončeny společně v 04/2025 v celkové výši 1,6 mil. Kč. Výstavba nové ZŠ ve výši 72 mil. Kč byla realizována zřizovatelem a další investiční projekt (přístavba ZŠ) je v realizaci s využitím dotace od Středočeského kraje 10 mil. Kč, aktuálně proinvestováno cca 81 mil. Kč.

Důvodem nízkého plnění je především zaměření většiny investičních záměrů na Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP21+), v jehož dosud vyhlášených výzvách byl enormní převis žádostí o podporu.



Dalším důvodem je také minimální dotační podpora/či zcela žádná na úrovni státního rozpočtu ČR (*Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, MF ČR*).

Tabulka 4 Rekapitulace plnění předpokládaných investic škol, školských zařízení zahrnutých v RAP VI.

Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 31.12.2025 (Vyhodnocení RAP VI.)	Počet záměrů					Očekávané celkové náklady na projekt v mil. Kč				
	MŠ	ZŠ	ost.	celk. v RAP	% plnění	MŠ	ZŠ	ost.	celk. v RAP	% plnění
Projekt realizován, příp. v realizaci	1	6	0	7	14,9%	47,86	160,25	0,00	208,11	10,6%
Záměr trvá	8	30	2	40	85,1%	559,14	1 093,80	98,00	1 750,94	89,4%
celkem	9	36	2	47	100,0%	607,00	1 254,05	98,00	1 959,05	100,0%

Většina projektů zůstává nadále evidována ve Strategickém rámci MAP, ve verzi č.16, která bude předkládána ŘV MAP ke schválení v 12/2025.

Z hlediska měřitelných jednotek byl plán RAP VI. naplněn na 14,9 %.

V. ZÁVĚR/rekapitulace plnění aktivit RAP VI. pro období 1.1.2025 – 31.12.2025

Akční plán byl vytvořený na základě principů partnerství a komunitního plánování a je výsledkem činnosti všech pracovních orgánů MAP v souladu s Organizační strukturou MAP (zástupci škol a školských zařízení, zástupci pracovních skupin MAP, zástupců zřizovatelů škol, zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání v území, rodičů a realizačního týmu MAP aj.).

Přehled plnění za jednotlivé celky RAP VI. rekapituluje následující tabulka č. 5.

Tabulka 5 Celkové % vyhodnocení aktivit RAP VI.

Popis položky	% plnění závazku
AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení (aktivity Šablony I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK – fin. plnění)	99,8 %
AKTIVITY spolupráce (plnění monitorovacích indikátorů)	100,0 %
AKTIVITY infrastruktury (aktivity SR MAP – z hlediska věcného plnění počtu dokončených projektů/investic)	14,9 %

Pozitivně lze hodnotit zejména úspěšnou realizaci individuálních aktivit škol v rámci neinvestičních projektů Šablony I. pro MŠ a ZŠ, OP JAK se zapojením 43 škol (včetně projektů ukončených již v r.2024), tj. 67 % škol zapojených do projektu MAP IV.

Celkové procentní plnění akčního plánu bylo výrazně ovlivněno úrovní realizace investičních záměrů - pro školy není dostatek dotačních příležitostí na národní ani na evropské úrovni. Jednotliví zřizovatelé škol ve většině případů také nedisponují ve svých rozpočtech finančními prostředky nezbytnými k rozsáhlejším investičním akcím v oblasti školství a podpory vzdělávací infrastruktury.



Vyhodnocení RAP VI. k datu 31.12.2025, verze 1.0, XII. 2025 schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi dne 11. 12. 2025

Beroun, 11. 12. 2025

PhDr. Zdeňka Benešová, předsedkyně Řídicího výboru MAP

VI. Přílohy

- Příloha č.1 Seznam individuálních aktivit škol a školských zařízení MAP RAP VI./VYHODNOCENÍ
Příloha č.2 Seznam aktivit spolupráce škol a školských zařízení MAP RAP VI./VYHODNOCENÍ
Příloha č.3 Seznam aktivit infrastruktury MAP RAP VI./VYHODNOCENÍ

VII. Seznam použitých zkratek

AP	Akční plán
MAP	Místní akční plán
MAP IV.	Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV.", reg.č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008378
MŠ	Mateřská škola
OP JAK	Operační program Jan Amos Komenský
ORP	Obec s rozšířenou působností
RAP	Roční akční plán
RAP V.	Roční akční plán pro období od 1. 1. 2024 do 31.12.2024
RAP VI.	Roční akční plán pro období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
RT MAP	Realizační tým projektu MAP
ŘV MAP	Řídicí výbor MAP
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SR MAP	Strategický rámec MAP
ZŠ	Základní škola
ZUŠ	Základní umělecká škola

