

SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP

ve vazbě na plnění výstupů projektu MAP III.
v období do roku 2025

verze 1.0, VI. 2023

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004

Příjemce/nositel projektu MAP: Město Beroun

Zpracoval: Město Beroun, realizační tým MAP

Jména autorů: Mgr. Lenka Klabačková, MBA, *odborný konzultant - expert pro oblast školství/ESIF/koordinace škol*
Ing. Jitka Štembergová, *hlavní manažer projektu*

Schváleno: Řídící výbor MAP dne 22.06.2023



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Obsah

I.	Úvod.....	3
II.	SEZNAM a časový HARMONOGRAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů	3
III.	Závěr	6



I. Úvod

Předložený dokument „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP III.“, je sestaven pro potřeby realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004 (dále jen „MAP III.“), Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je na území SO ORP Beroun realizován v období od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2023. Dokument vychází z metodických postupů Výzvy č. 02_20_082 „Akční plánování v území“, prioritní osa 3 OP VVV, příloha č. 3 Postupy MAP III. a vlastní implementační části projektové žádosti jmenovaného projektu. **Je výsledkem plnění aktivity A2.** Dokument specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů a dále upřesňuje časový harmonogram realizace jednotlivých evaluací ve vztahu k závazným výstupům projektu MAP III., **v časovém horizontu do roku 2025.**

Dokument vznikl ve spolupráci všech hlavních pracovních orgánů MAP, tj. Realizačního týmu MAP, Pracovních skupin MAP a Řídícího výboru MAP, procesním postupem řízené diskuze a elektronické formy připomínkovacího řízení. **V případě potřeby může být dokument včetně jeho dílčích částí v průběhu realizace projektu MAP III. dodatečně aktualizován.**

II. SEZNAM a časový HARMONOGRAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

V projektu MAP III. budou uplatněny principy **VNĚJŠÍ EVALUACE**, a to **smíšená evaluace** (*monitoring plnění a vyhodnocení akčních plánů*) a **evaluace externí** (*celkové zhodnocení přínosu, účelu a efektivity realizovaných projektů MAP v území SO ORP Beroun v období 2016-2023*).

Cílem vnější evaluace je na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby zjistit přínosy, vyhodnotit úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství MAP, naplňování aktivit, výsledky a dopady realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP II. a také akčních plánů zpracovaných v projektu MAP III. Na základě vnější evaluace dochází ke stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP, potažmo SR MAP, včetně nastavení souvisejících opatření, které povedou ke zkvalitnění vzdělávání v regionu Berounska.

Bude se jednat o sumativní (výsledkovou, příp. dopadovou) evaluaci = ověření, zda díky intervenci realizované v rámci projektu MAP bylo dosaženo zamýšlených výsledků/dopadů.

1) EVALUACE ROČNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ (RAP)

Cílem této evaluační aktivity je zhodnotit naplňování aktivit daného ročního Akčního plánu (dále jen „RAP“), jeho úspěšnost a přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů a priorit MAP. V rámci této evaluace budou sledovány veškeré aktivity uvedené v RAP, tj. aktivity jednotlivých škol vč. tzv. Šablon OP VVV, OP JAK, aktivity spolupráce a aktivity Implementace MAP a investiční akce stanovené v Dohodě o prioritách ve Strategickém rámci MAP. Cílovou skupinou budou realizátoři/nositelé jednotlivých aktivit popsanych v RAP, evaluace bude realizována **formou (evaluační nástroje):**

- a) **evaluační šetření – řízená diskuze RT MAP se zástupci CS platformy MAP na předem stanovené evaluační otázky** – evaluace plnění aktivit spolupráce.
- b) **exportní sestava seznam operací MŠMT** - evaluace plnění neinvestičních aktivit škol (vazba na realizace individuálních projektů škol - Výzva č.82 OP VVV, Výzva č. 02_22_002 OP JAK), zdroje: <https://www.dotaceeu.cz/>; www.msmt.cz; <https://www.nsmascr.cz/>.
- c) **exportní sestava seznam operací MMR** – evaluace aktivit/akce infrastruktury škol-SR MAP, verze 15 (vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027), zdroje: <https://www.dotaceeu.cz/>.



Tabulka č. 1 Přehled evaluace Akčních plánů – jednotlivých předmětných částí

Přehled RAP MAP III.	RAP na období/rok	Počet měsíců	Schválení ŘV MAP	Zpracování výstupu evaluace	Výstup evaluace/popis evaluačního nástroje	Schválení výstupu evaluace ŘV MAP
RAP IV.	07/2022–12/2023	18	21.06.2022	09/2023	Evaluační zpráva Vyhodnocení RAP IV. – předmětná část Aktivit škol a školských zařízeních, Aktivit spolupráce, Aktivit/akce infrastruktury škol-SR MAP, verze 13. <i>Způsob: evaluační šetření – řízená diskuze RT MAP se zástupci CS platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava seznam operací MŠMT (vazba na plnění neinvestičních projektů Šablon III. Výzva č.082 OP VVV), exportní sestava seznam operací MMR (vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027).</i>	10/2023
RAP V.	01/2024 – 12/2024	12	10/2023	12/2024	Evaluační zpráva Vyhodnocení RAP V. – předmětná část Aktivit škol a školských zařízeních, Aktivit spolupráce, Aktivit/akce infrastruktury škol-SR MAP, verze 15. <i>Způsob: evaluační šetření – řízená diskuze RT MAP se zástupci CS platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava seznam operací MŠMT (vazba na plnění neinvestičních projektů Šablon Výzva č. 02_22_002 OP JAK), exportní sestava seznam operací MMR (vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027).</i>	12/2024
RAP VI.	01/2025 – 12/2025	12	10/2023	11/2025	Evaluační zpráva Vyhodnocení RAP VI. – předmětná část Aktivit škol a školských zařízeních, Aktivit spolupráce, Aktivit/akce infrastruktury škol-SR MAP, verze 13. <i>Způsob: evaluační šetření – řízená diskuze RT MAP se zástupci CS platformy MAP – plnění aktivit spolupráce, exportní sestava seznam operací MŠMT (vazba na plnění neinvestičních projektů Šablon Výzva č. 02_22_002 OP JAK), exportní sestava seznam operací MMR (vazba na plnění investičních projektů IROP 2021-2027).</i>	12/2025

Celkem budou realizována **3 evaluační šetření** a doprovodný monitoring.



Tabulka č. 2 Přehled aktualizace územní strategie MAP „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun“

Identifikace výstupu	Období působnosti/rok	Výstup evaluace/popis evaluačního nástroje	Schválení výstupu ŘV MAP
ÚS MAP, verze 04 (plnění v rámci projektu MAP III.)	2023-2025	Aktualizace strategie v celém rozsahu: Analytická část, strategická a implementační část.	10/2023
ÚS MAP, verze 05 (plnění v rámci projektu MAP IV. – realizace 1.12.2023-31.12.2025)	2025-2028	Aktualizace strategie v celém rozsahu: Analytická část, strategická a implementační část.	12/2025

Celkem budou realizována **2 evaluační šetření** a doprovodný monitoring.

2) EVALUACE PRŮBĚHU A PŘÍNOSU PROJEKTU MAP

Evaluace bude realizována externím evaluátorem v souladu s aktivitou **A2 Evaluace procesu místního akčního plánování, metodické Postupy MAP III., Výzva č. 02_20_082 „Akční plánování v území“**. Cílem této části evaluace je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území SO ORP Beroun probíhal v programovém období 2014-2020. Prakticky bude zhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost projektů MAP, které byly ve vymezeném období v území realizovány, jsou to tyto:

MAP	Celý název projektu, reg. číslo	Doba realizace a působení MAP v území
MAP I.	Místní akční plán rozvoje vzdělávání Beroun, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/15_005/0003411	1.10.2016 – 31.3.2018
MAP II.	Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711	1.10.2018 – 30.9.2022
MAP III.	Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun III., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004	1.10.2022 – 30.11.2023

Průběh evaluace (proces, zapojení aktérů, evaluační nástroje apod.) jsou vymezeny v samostatném dokumentu s názvem „**Evaluační plán a časový harmonogram MAP III., Evaluace procesu místního akčního plánování ORP Beroun**“, který byl schválen na jednání Řídícího výboru MAP dne 21.12.2022.

Evaluační období	Výstup	Zpracování výstupu	Schválení výstupu ŘV MAP
1.9.2016 – 31.12.2023	Závěrečná evaluační zpráva	09/2023	10/2023

Celkem bude realizováno **1 evaluační šetření** a doprovodný monitoring.



III. Závěr

Pro období fyzické realizace projektu MAP III. od 1.10.2022 do 30.11.2023 jsou plánována celkem 3 evaluační šetření, kdy z tohoto počtu se bude jednat o 2 evaluační šetření smíšeného typu a 1 evaluační šetření externího typu, vždy se jedná o vnější evaluaci. Konkrétně budou v tomto období uskutečněny činnosti:

Evaluace RAP	1x (vyhodnocení RAP IV.)
Evaluace ÚS MAP	1x (vyhodnocení ÚS MAP, verze 4.0)
Evaluace místního akčního plánování v OP 2014-2020 v území ORP Beroun	1x (Závěrečná evaluační zpráva)

Následná evaluační šetření z hlediska intervenční logiky budou uskutečněna až v době fyzické realizace navazujícího projektu MAP IV., tj. v průběhu období od 1.12.2023 do 31.12.2025, konkrétně se jedná o tyto činnosti:

Evaluace RAP	2x (vyhodnocení RAP V., RAP VI.)
Evaluace ÚS MAP	1x (vyhodnocení ÚS MAP, verze 5.0)

Za plnění výstupů evaluačního šetření a vedení konzultačního procesu je odpovědný RT MAP.

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 1.0, VI. 2023.

Beroun, 22.6.2023

PhDr. Zdeňka Hylasová Benešová
Předsedkyně Řídícího výboru MAP

