



Příloha č. 2 Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT spolupráce
ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023 - RAP IV.
Přehled AKTIVIT SPOLUPRÁCE ŠKOL a ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ / IMPLEMENTACE MAP - **VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ k 31.8.2023 s výhledem do 31.12.2023**

PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK										VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			Vyhodnocení věcného obsahu plnění
Řada	Pořadové číslo	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem MAP	Forma realizace	Nositel aktivity RAP	Časový harmonogram plnění	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Měřit.indikátor/ množstevní jednotka realizace za dobu trvání RAP	Zdroj financování	VÝSLEDEK plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	
AS	1	Setkání zřizovatelů škol a školských zařízení v území ORP	1.1.,1.2.,2.1.,5.1	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Platforma MAP	2023	15 000,00 Kč	1	Platforma MAP, město Beroun	1	Setkání zřizovatelů škol online na téma "Jak a k čemu směřovat a podporovat naši školu"; 17.10.2023	3 500,00 Kč	Splněno
AS	2	Setkání ředitelů základních škol v území ORP	2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,3.1.,3.2.,4.1.,4.2.,4.3.,5.1.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Platforma MAP	2023	45 000,00 Kč	3	Platforma MAP, město Beroun	3	Setkání platformy ředitelů MAP2 13.9.2022; v rámci plnění Komunikačního plánu MAP3 realizována setkání 14.6. a 13.9.2023	28 920,00 Kč	Splněno
AS	3	Setkání pedagogů a asistentů pedagoga "Kavárna pro asistenty pedagoga"	2.1.,2.2.,2.3.,2.4.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Platforma MAP	09/2022-12/2023	20 000,00 Kč	4	Platforma MAP, město Beroun	4	V rámci platformy MAP2 setkání 20.9.2022; v rámci PS pro rovné příležitosti setkání realizována ve dnech 18.1.,24.5., a podzim 2023	38 100,00 Kč	Splněno
AS	4	Setkání ředitelů mateřských škol v území ORP	2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,3.1.,3.2.,4.1.,4.2.,4.3.,5.1.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Platforma MAP	2023	45 000,00 Kč	3	Platforma MAP, město Beroun, Městská knihovna Beroun	3	Setkání platformy ředitelů MAP2 13.9.2022; v rámci plnění Komunikačního plánu MAP3 realizována setkání 6.6. a 13.9.2023	35 300,00 Kč	Splněno
AS	5	Informační akce a workshopy pro rodiče	2.1.,3.2.,5.1.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Platforma MAP	09/2022-12/2023	36 000,00 Kč	12	Platforma MAP, město Beroun	16	V období 09/2022-12/2023 zrealizováno 14 workshopů pro rodiče "S knížkou do života", Městská knihovna Beroun (z toho 1x v MAP2); přednáška pro rodiče 17.9.2022 (MAP2); v rámci plnění Komunikačního plánu MAP 1x online setkání s rodiči 23.2.2023	38 000,00 Kč	Splněno
AS	6	Odborná setkání a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol MŠ	2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,3.1.,3.2.,4.1.,5.1.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Platforma MAP	07/2022-12/2023	50 000,00 Kč	6	Platforma MAP, město Beroun	2	V rámci mimoř.setkání PS pro rovné příležitosti - téma "školní zralost" 16.11.2022, "zvládání stresu a náročných situací v MŠ" 12.4.2023	22 550,00 Kč	Splněno částečně
AS	7	Odborná setkání a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol ZŠ	2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,3.1.,3.2.,4.1.,4.2.,4.3.,5.1.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Platforma MAP	07/2022-12/2023	50 000,00 Kč	6	Platforma MAP, město Beroun	2	V rámci mimoř.setkání PS pro financování - téma "nadměrná administrativa na školách" 9.11.2022, v rámci mimoř.setkání PS pro rovné příležitosti - téma "zvládání manipulací" 24.1.2023	26 900,00 Kč	Splněno částečně
AS	8	Soutěže škol v území ORP na podporu rozvoje gramotností a kompetencí	2.1.,3.1.,3.2.,5.1.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Platforma MAP	07/2022-12/2023	40 000,00 Kč	2	Platforma MAP, Městská knihovna Beroun	1	Recitační přehlídka pro MŠ, pořadatel Městská knihovna Beroun28.-31.3.2023	23 427,00 Kč	Splněno částečně
AS	9	Síťování MŠ v území ORP - sdílení příkladů dobré praxe	2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,3.1.,3.2.,4.1.,5.1.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Platforma MAP	07/2022-12/2023	30 000,00 Kč	3	Platforma MAP	0	Síťování MŠ - sdílení příkladů dobré praxe - probíhá v území průběžně		Nesplněno
AS	10	Síťování ZŠ v území ORP - sdílení příkladů dobré praxe	2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,3.1.,3.2.,4.1.,4.2.,4.3.,5.1.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Platforma MAP	07/2022-12/2023	30 000,00 Kč	3	Platforma MAP	0	Síťování ZŠ - sdílení příkladů dobré praxe - probíhá v území průběžně		Nesplněno

Řada	Pořadové číslo	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem MAP	Forma realizace	Nositel aktivity RAP	Časový harmonogram plnění	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Měřit.indikátor/množstevní jednotka realizace za dobu trvání RAP	Zdroj financování	VÝSLEDEK plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění
AS	11	Burza škol (spolupráce Úřadu práce ČR, KrP Příbram, KoP Beroun s úplnými ZŠ ORP Beroun - představení SŠ a SOU žákům 8. a 9.tříd ZŠ, kariérové poradenství)	4.3.,5.1.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	Úřad práce ČR, KrP Příbram, KoP Beroun	09/2022-12/2023	10 000,00 Kč	1	Úřad práce ČR, KrP Příbram, KoP Beroun; město Beroun	1	Burza škol dne 5.10.2023 v kulturním domě Plzeňka, organizoval ÚP za podpory města Beroun	10 000,00 Kč	Splněno
AS	12	Spolupráce berounských MŠ a ZŠ při využívání Školního poradenského pracoviště při 2. ZŠ a MŠ Beroun	2.1.,2.2.,2.4.,4.3.,5.1.	Prezenční.	Město Beroun	kontinuálně po celou dobu plnění RAP	2 082 000,00 Kč	nerelevantní	Město Beroun		Probíhá kontinuálně po celou dobu plnění RAP	2 082 000,00 Kč	Splněno
AS	13	Projektová a finanční skupina pro projektové řízení a dotační management v území (vazba pracovní SKUPINU PRO FINANCOVÁNÍ součást AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ)	1.1.,1.2.,5.1.	Prezenční nebo on-line nebo hybridní (kombinace on-line, prezenční forma) v závislosti na situaci.	RT MAP	kontinuálně po celou dobu plnění RAP	68 000,00 Kč	MI 52602 -1x	Projekt MAP III.		Probíhá kontinuálně po celou dobu plnění RAP	68 000,00 Kč	Splněno
Předpokládané finanční zdroje na realizaci RAP IV.							2 521 000,00 Kč	Skutečně vydané fin. zdroje na realizaci RAP IV.				2 376 697,00 Kč	

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 24.10.2023

Beroun, 24.10.2023

PhDr. Zdeňka Benešová , předsedkyně Řídícího výboru MAP