



Příloha č. 3 Vyhodnocení-Seznam AKTIVIT Infrastruktury/investiční potřeby škol a školských zařízení k 31.8.2023 Verze: 01

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2023

RAP IV.

Seznam projektů realizace infrastruktury v území SO ORP Beroun - **VYHODNOCENÍ stavu PLNĚNÍ AKTIVIT (k datu 31.8.2023)**

Seznam investičních priorit MŠ (IROP 2021 - 2027)

Č.j.	Identifikace školy					Název projektu	Obec realizace	Obsah projektu	Výdaje projektu v Kč ¹⁾		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 31.8.2023 (Vyhodnocení RAP IV.)	Stav ROZPOČTU – PLNĚNÍ k 31.8.2023 (Vyhodnocení RAP IV.) v Kč	Typ projektu ²⁾	
	Název školy	Zřizovatel	IČ školy	IZO školy	RED IZO školy				celkové výdaje projektu	z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace				
1	Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun	Město Beroun	498653	498653	600042375	MŠ Pod Homolkou Beroun - stavební úpravy objektu Vrchlického 63	Beroun	Rekonstrukce a navýšení kapacity MŠ	45 000 000 Kč	31 500 000 Kč	I.22	IX.22	Realizace dokončena 09/2022 z prostředků zřizovatele	50 000 000 Kč	x	x
2	Mateřská škola Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154	Město Beroun	70974993	7511124	600042758	Zvýšení kapacity MŠ	Beroun	Nástavba, příp. přístavba MŠ, vybudování nových tříd se zázemím	50 000 000 Kč	35 000 000 Kč	X.23	VII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
3	Mateřská škola Beroun, Tovární 44	Město Beroun	70974951	7510659	600161421	MŠ Máchovna	Beroun	Navýšení kapacity MŠ Tovární - výstavba nové budovy se 6 třídami a potřebným zázemím	180 000 000 Kč	126 000 000 Kč	X.22	VII.24	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
4	Základní škola a Mateřská škola Zadní Třeboň, okres Beroun	Obec Zadní Třeboň	70991430	7511027	600043096	Navýšení kapacity MŠ přístavbou včetně soc.zař.,šatny, jídelny + zvýšení kapacity kuchyně	Zadní Třeboň	Třída (24 dětí), šatna, sociální zařízení, sklad lůžkovin + rekonstrukce stávající jídelny a kuchyně s navýšením kapacity.	30 000 000 Kč	21 000 000 Kč	VII.22	XII.22	Záměr trvá, přesun do RAP V.(změny záměru promítnuty v SR MAP, v.13.14)		x	
5	Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr - Počaply Týršova 136, okres Beroun, příspěvková organizace	Město Králův Dvůr	47558156	7511108	600043193	Nový pavilon MŠ	Králův Dvůr	Nový pavilon MŠ Preislerovo náměstí	52 000 000 Kč	36 400 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
6	Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr - Počaply Týršova 136, okres Beroun, příspěvková organizace	Město Králův Dvůr	47558156	7511108	600043193	Rekonstrukce MŠ Pízeňská 89	Králův Dvůr	Rekonstrukce MŠ s cílem zvýšení kapacity a ohledem na nevyhovující hygienické zázemí	20 000 000 Kč	14 000 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.(změny záměru promítnuty v SR MAP, v.13.14)		x	x
7	Nová mateřská škola v Trubíně	Obec Trubín	509841			Mateřská škola v Trubíně	Trubín	Výstavba nové MŠ v obci Trubín včetně vybavení a úpravy zahrady. Kapacita 2 třídy pro 25 dětí a vana	50 000 000 Kč	35 000 000 Kč	X.21	IX.24	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
8	Mateřská škola Marina s.r.o	Mateřská škola Marina s.r.o	1542419	181055767	691006555	Navýšení kapacity mateřské školy	Králův Dvůr	Navýšení kapacity MŠ	30 000 000 Kč	21 000 000 Kč	I.22	XII.23	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
9	Dvůr Sofie (Via Michaelica Kristi o.p.s.	Via Michaelica Kristi o.p.s.	2607514			Rozšiřování kapacit pro škološkolku na statku, novostavba a rekonstrukce stodoly	Karlštejn	Rozšiřování kapacit pro škološkolku na statku, novostavba a rekonstrukce stodoly	30 000 000 Kč	21 000 000 Kč	II.21	XII.24	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
10	Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.	Soukromá Základní a Mateřská škola B-English s.r.o	24255378	181042711	691004706	Rozšíření kapacity MŠ	Králův Dvůr	Rozšíření kapacity MŠ	30 000 000 Kč	21 000 000 Kč	II.21	XII.24	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
11	Mateřská škola V zámeckém parku 178, Liteň, okres Beroun	Městys Liteň	47558181	47558181	600042839	Zvýšení kapacity MŠ	Liteň	Navýšení o 4x26 dětí s potřebným zázemím	60 000 000 Kč	42 000 000 Kč	II.21	XII.24	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
12	Mateřská škola Loděnice, Husovo nám. 37 Loděnice, okres Beroun	Obec Loděnice	75033992	7511191	600042782	Výstavba nové MŠ	Loděnice	Navýšení kapacity MŠ - demolice objektu bývalé MŠ čp.302a 444 a výstavba nové MŠ včetně jídelny a výřařovny (kap.150 dětí)	220 000 000 Kč	154 000 000 Kč	I.21	XII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
13	Mateřská škola Kaštánek	Linda Punčochářová Abrahámová, Beroun	1932233	181048418	691005478	Rozšíření MŠ Kaštánek	Trubín	Rekonstrukce půdních prostor v MŠ, vytvoření 2 nových učeben vč. vybavení a venkovních úprav pro výuku EVVO	15 000 000 Kč	10 500 000 Kč	I.21	XII.23	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
14	Základní škola a Mateřská škola Tetín, Hradní 66 Tetín, okres Beroun	Obec Tetín	75033551	150014406	650014383	Přístavba a navýšení kapacity MŠ Župní	Tetín	Přístavba a navýšení kapacity MŠ Župní	15 000 000 Kč	10 500 000 Kč	I.21	XII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
15	NOVÁ MŠ - obec Bubovice	Obec Bubovice	233161			Nová MŠ Bubovice	Bubovice	Výstavba jednotřídní MŠ s možným budoucím rozšířením	30 000 000 Kč	21 000 000 Kč	I.21	XII.24	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
16	Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun, příspěvková organizace	Město Králův Dvůr	47558229	7511116	600043207	Nový pavilon MŠ nám.Míru	Králův Dvůr	Výstavba nové budovy MŠ nám. Míru	50 000 000 Kč	35 000 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	
17	Základní škola a mateřská škola Chyňava	Obec Chyňava	70990832	7510764	600042987	Navýšení kapacity mateřské školy	Chyňava	Výbudování 1 učebny MŠ, navýšení kapacity, učebnu s menší kapacitou, která nyní MŠ slouží navrátit ZŠ, které původně patřila pro potřeby rozšíření kapacit ZŠ	30 000 000 Kč	21 000 000 Kč	VI.23	VI.24	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	

Investiční priority MŠ celkem 937 000 000 Kč 655 900 000 Kč 17 projektů 50 000 000 Kč

Seznam investičních priorit ZŠ (IROP 2021 - 2027)

Číslo řádku	Identifikace školy					Název projektu	Obec realizace	Obsah projektu	Výdaje projektu v Kč ²⁾		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 31.8.2023 (Vyhodnocení RAP IV.)	Stav ROZPOČTU – PLNĚNÍ k 31.8.2023 (Vyhodnocení RAP IV.) v Kč	Typ projektu ²⁾								
	Název školy	Zřizovatel	IČ školy	IZO školy	RED IZO školy				celkové výdaje projektu	z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace			s vazbou na podporovanou oblast				rekonstrukce učeben neúplných škol v CLLD	zázemí pro školní poradensk é pracoviště	vnitřní/ven kovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi	budování zázemí družin a školních klubů	konektivita
															cizí jazyky	přírodní vědy ³⁾	polytech. vzdělávání ⁴⁾	práce s digi. tech. ⁵⁾					
1	Jungmannova základní škola Beroun	Město Beroun	70975019	2050579	600043029	Rozvoj jazykového vzdělávání	Beroun	Vybudování dvou učeben	10 000 000 Kč	7 000 000 Kč	I.23	XII.23	Realizace dokončena 10/2022 z prostředků zřizovatele	3 750 000 Kč	x								x
2	Jungmannova základní škola Beroun	Město Beroun	70975019	2050579	600043029	Vybudování nových specializovaných učeben	Beroun	Půdní vestavba	50 000 000 Kč	35 000 000 Kč	X.23	VI.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x		x	x				x	x
3	2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335	Město Beroun	47515775	47515775	600043177	Rozšíření kapacity družiny	Beroun	Rozšíření kapacity družiny vzhledem k realizovanému navýšení kapacity školy	20 000 000 Kč	14 000 000 Kč	I.23	XII.23	Záměr trvá, přesun do RAP V.							x	x		
4	Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458	Město Beroun	70975001	2050633	600043037	Rozšíření kapacity školy	Beroun	Vybudování nových odborných učeben v areálu bývalých kasáren a nové tělocvičny v areálu školy	430 000 000 Kč	301 000 000 Kč	X.23	XII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x	x			x	x	x
5	Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola s.r.o.	Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola s.r.o.	24296023	181049023	691004358	Otevíráme nové možnosti	Hlásná Třebaň	Budování učebny moderních technologií a vybavení odborných tříd, rekonstrukce tříd	30 000 000 Kč	21 000 000 Kč	I.22	XII.23	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x	x					x
6	Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola s.r.o.	Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola s.r.o.	24296024	181049023	691004359	Nová školní družina	Hlásná Třebaň	Budování nové školní družiny, zázemí pro školní poradenské pracoviště, komunitního prostoru pro setkávání a odborných učeben	35 000 000 Kč	24 500 000 Kč	I.22	XII.23	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x	x		x	x	x	x
7	Základní škola Hudlice, příspěvková organizace	Obec Hudlice	70989788	2050510	600042979	Odborné učebny ZŠ	Hudlice	Vybudování a zařízení venkovní odborné učebny pro praktickou výuku přírodovědných předmětů, revitalizace zeleně, venkovní posezení, oplocení pozemku	4 000 000 Kč	2 800 000 Kč	I.22	VIII.27	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x					x	
8	Základní škola Hudlice, příspěvková organizace	Obec Hudlice	70989788	2050510	600042979	Modernizace ICT učebny	Hudlice	Zařízení pro výuku ICT, programování, robotiky, rekonstrukce elektroinstalace	500 000 Kč	350 000 Kč	I.22	VIII.27	Záměr trvá, přesun do RAP V.(změny záměru promítnuty v SR MAP, v.13,14)		x			x					
9	Základní škola Nižbor, okres Beroun	Obec Nižbor	75030047	2050544	600042995	Vnitřní konektivita ZŠ Nižbor	Nižbor	Modernizace ICT ve škole včetně revitalizace komponent interaktivních tabulí v učebnách	1 500 000 Kč	1 050 000 Kč	I.22	XII.23	Záměr vyřazen z evidence investic (IROP 2021-27)		x			x					x
10	Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty	Obec Suchomasty	75033089	2050803	600043070	Nástavba základní školy v Suchomastech	Suchomasty	Rozšíření kapacity školy o dvě odborné učebny	30 000 000 Kč	21 000 000 Kč	I.23	XII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x			X	X		
11	Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty	Obec Suchomasty	75033089	2050803	600043070	Venkovní učebna	Suchomasty	Zastřešený prostor pro venkovní učebnu pro přírodní vědy	5 000 000 Kč	3 500 000 Kč	I.23	XII.23	Záměr trvá, přesun do RAP V.			X					X		
12	Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292	Město Králův Dvůr	47558229	47558229	600043207	Venkovní výuka, výukové, naučné a herní prvky	Králův Dvůr	Školní (výuka př.věd) i mimoškolní aktivity (školní družina, středisko volného času) ve venkovních prostorech, aktivní výukové a naučné prvky, herní prvky pro zahradu ZŠ (školní družina)	14 000 000 Kč	9 800 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.			X						X	
13	Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292	Město Králův Dvůr	47558229	47558229	600043207	Revitalizace a vybavení dílen	Králův Dvůr	Vybavení učeben pro zlepšení výuky polytech. vzdělávání	3 000 000 Kč	2 100 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.				x						
14	Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292	Město Králův Dvůr	47558229	47558229	600043207	Vybavení odborných učeben	Králův Dvůr	Vybavení učeben pro zlepšení výuky přírodních věd	3 000 000 Kč	2 100 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.			x							
15	Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136	Město Králův Dvůr	47558156	47558156	600043193	Rekonstrukce školní dílny + venkovní učebna	Králův Dvůr	Modernizace učebny dílen a jejího vybavení vč. bezbariérového vstupu, venkovní učebna+úprava dvora	15 000 000 Kč	10 500 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.		X	X	X						
16	Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136	Město Králův Dvůr	47558156	47558156	600043193	Půdní vestavba Tyršova 136 + zajištění bezbariérovosti (výtah)	Králův Dvůr	Úprava půdních prostor - zázemí pro družinu, poradenské pracoviště, kabinety, spol.místnost	30 000 000 Kč	21 000 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.							X	X	X	
17	Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136	Město Králův Dvůr	47558156	47558156	600043193	Půdní vestavba Plzeňská 104	Králův Dvůr	Úprava půdních prostor - zázemí pro družinu, poradenské pracoviště, kabinety, spol.místnost	26 000 000 Kč	18 200 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.(změny záměru promítnuty v SR MAP, v.13,14)							X	X	X	
18	Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136	Město Králův Dvůr	47558156	47558156	600043193	Rekonstrukce budovy Plzeňská 104 pro potřeby ZŠ	Králův Dvůr	Změna dispozice budovy pro navýšení počtu odborných učeben	21 000 000 Kč	14 700 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.(změny záměru promítnuty v SR MAP, v.13,14)		X	X							
19	Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136	Město Králův Dvůr	47558156	47558156	600043193	Modernizace odborných učeben	Králův Dvůr	Modernizace učeben a jejich vybavení	13 000 000 Kč	9 100 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x							
20	Naše základní škola, z. ú.	Naše základní škola, z.ú.	04826043	181076454	691009040	Naše ZŠ	Liteň	Vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky a práci s digitálními technologiemi pro formální i neformální vzdělávání. Zajištění bezbariérovosti, budování vnitřní konektivity školy. Vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště, pro školní družinu, kabinety. Vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ.	60 000 000 Kč	42 000 000 Kč	I.22	XII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x	x		x	x	x	x
21	Naše základní škola, z. ú.	Naše základní škola, z.ú.	04826043	181076454	691009040	Naše ZŠ - půdní vestavba	Liteň	Vestavba nových odborných učeben	20 000 000 Kč	14 000 000 Kč	I.22	XII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x	x					x
22	Základní škola Hýskov, okres Beroun	Obec Hýskov	70980349	2050391	60042871	Rozšíření stávající ZŠ	Hýskov	Rozšíření ZŠ o odborné učebny vč. záměru odkupu sous.poz.	50 000 000 Kč	35 000 000 Kč	I.22	XII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x	x		x	x	x	x
23	Základní škola Hýskov, okres Beroun	Obec Hýskov	70980349	2050391	60042871	Vnitřní konektivita školy	Hýskov	Vnitřní konektivita školy + zázemí pro pedagogické pracovníky + školní poradenské pracoviště	8 000 000 Kč	5 600 000 Kč	I.22	XII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.							x			x
24	Základní škola Hýskov, okres Beroun	Obec Hýskov	70980349	2050391	60042871	Nástavba odborných učeben ZŠ	Hýskov	Nástavba odborných učeben ZŠ nad novou MŠ	100 000 000 Kč	70 000 000 Kč	I.22	XII.25	Záměr vyřazen z evidence investic (IROP 2021-27)		x	x	x	x			x	x	
25	Základní škola Hýskov, okres Beroun	Obec Hýskov	70980349	2050391	60042871	Výstavba nové ZŠ 1.-5.r.	Hýskov	Výstavba nové ZŠ s odbornými učebnami vč.záměru odkupu pozemků	100 000 000 Kč	70 000 000 Kč	I.22	XII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.(změny záměru promítnuty v SR MAP, v.13,14)		x	x	x	x			x	x	x
26	Základní škola Zdice	Město Zdice	70990816	2050854	600161447	Nová školní družina v ZŠ Zdice	Zdice	Nová školní družina v ZŠ Zdice	20 000 000 Kč	14 000 000 Kč	I.22	XII.23	Záměr trvá, přesun do RAP V.								x	x	
27	Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.	Soukromá Základní a Mateřská škola B-English s.r.o	24255378	181042169	691004706	Výstavba odborných učeben ZŠ	Králův Dvůr	Výstavba odborných učeben ZŠ	20 000 000 Kč	14 000 000 Kč	I.21	XII.24	Příspěvek EFRR ve výši 10,7 mil.Kč - 112.výzva IROP- ZŠ II.; přesun do RAP V.		x	x	x	x		x	x	x	x

28	Základní škola Františka Josefa Rezáče Liteň	Městys Liteň	71002715	2050765	600043053	Zkvalitnění výuky v Litni - nové odborné učebny	Liteň	Odborné učebny pro výuku přírodních věd a jazyků, oprava učeben, sociálních zařízení, šaten, zateplení školy	65 000 000 Kč	45 500 000 Kč	VI.22	VIII.24	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x	x			x	x	x
29	Základní škola Radošná, s.r.o.	Základní škola Radošná, s.r.o.	8876584	181113678	691014248	Škola s radostí	Zdice	Zvýšení kapacity družiny a zlepšení podmínek pro družinové aktivity, konektivita prostor (dvůr, družina, venkovní učebna, chodby (interaktivní mapa napříč školou) , vnitřní vestavby pro IT výukové koutky, odborné učebny a projektová výuka, zázemí pro školního psychologa a a spec. pedagoga. Ucelený projekt konektivity a zkvalitnění výuky v prostorách po staré škole s dopadem na odborné předměty (IT, přírodní vědy, cizí jazyky, polytechnické vzdělávání, práce s digitálními technologiemi, zázemí pro poradenské pracoviště, vnitřní a venkovní zázemí pro komunitní aktivity a sociální interakci, dobudování zázemí školní družiny - konektivita)	17 050 011 Kč	11 935 008 Kč	I.22	VIII.25	Podána žádost o příspěvek EFRR ve výši 2,6 mil.Kč - 112.výzva IROP- ZŠ II. - mimo alokaci výzvy; přesun do RAP V.		x	x	x	x		x	x	x	x
30	Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun	Obec Broumy	47515911	47515911	600043185	Rekonstrukce učeben s odborným zaměřením	Broumy	Rekonstrukce učebny přírodních věd a cizích jazyků, vybavení a rekonstrukce kabinetů	5 000 000 Kč	3 500 000 Kč	I.22	XII.27	Záměr vyřazen z evidence investic (IROP 2021-27)		x	x		x					
31	Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, okres Beroun	Obec Mořina	47559373	2050421	650016301	Nová školní družina	Mořina	Úprava podkrovní pro novou školní družinu, oprava střechy	25 000 000 Kč	17 500 000 Kč	I.21	XII.24	Záměr trvá, přesun do RAP V.									x	
32	Základní škola Hudlice, příspěvková organizace	Obec Hudlice	70989788	2050510	600042979	Odborná učebna -kuchyňka	Hudlice	Vybavení odborné učebny pro výuku přípravy pokrmů	600 000 Kč	420 000 Kč	I.22	VIII.27	Záměr vyřazen z evidence investic (IROP 2021-27)				x						
33	Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 141	Město Králův Dvůr	47558156	47558156	600043193	Přístavba ZŠ - vybudování odborných učeben,zázemí pro družinu	Králův Dvůr	Přístavba ZŠ - vybudování odborných učeben, zázemí družiny	120 000 000 Kč	84 000 000 Kč	I.22	XII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.(změny záměru promítnuty v SR MAP, v.13.14)		x	x	x	x				x	
34	Základní škola a Mateřská škola Vráž, okres Beroun	Obec Vráž	75031108	150013680	650013638	Výstavba tělocvičny	Vráž	Vybudování chybějící tělocvičny pro potřeby ZŠ a MŠ Vráž a pro rozvoj sportovních aktivit pro děti i dospělé v odpoledních a večerních hodinách	50 000 000 Kč	35 000 000 Kč	IV.23	V.25	Záměr vyřazen z evidence investic (IROP 2021-27)							x			
35	Základní škola a Mateřská škola Vráž, okres Beroun	Obec Vráž	75031108	150013680	650013638	Rozšíření prostor pro školní družinu	Vráž	Úprava stávajících prostor, která jsou dosud užívána soukromým subjektem pro školní družinu	2 000 000 Kč	1 400 000 Kč	IV.24	IX.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.							x		x	
36	Základní škola a Mateřská škola Vráž, okres Beroun	Obec Vráž	75031108	150013680	650013638	Úprava pozemku k rozšíření zahrady ZŠ a MŠ Vráž	Vráž	Úprava pozemku, zřízení hřiště a vybavení nově získaného pozemku, který rozšíří stávající zahradu ZŠ a MŠ Vráž zejména při odpoledních aktivitách družiny ZŠ a MŠ Vráž	2 000 000 Kč	1 400 000 Kč	VII.22	IX.23	Záměr vyřazen z evidence investic (IROP 2021-27)							x		x	
37	Základní škola a Mateřská škola Vráž, okres Beroun	Obec Vráž	75031108	150013680	650013638	Výstavba II. Stupně ZŠ	Vráž	Výstavba II. stupně základní školy včetně souvisejícího vybavení	100 000 000 Kč	70 000 000 Kč	III.24	VII.26	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x	x			x		

Investiční priority ZŠ celkem1 505 650 011 Kč1 053 955 008 Kč37 projektů3 750 000 Kč

Seznam investic do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (IROP 2021-2027)

Číslo řádku	Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)			Název projektu	Kraj realizace	Obec s rozšířenou působností - realizace	Obec realizace	Stručný popis investic projektu	Výdaje projektu v Kč ¹⁾		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Stav FYZICKÉHO PLNĚNÍ k 31.8.2023 (Vyhodnocení RAP IV.)	Stav ROZPOČTU – PLNĚNÍ k 31.8.2023 (Vyhodnocení RAP IV.) v Kč	Typ projektu ²⁾			
	Název organizace	Zřizovatel (název)	IČ organizace						s vazbou na podporovanou oblast						cizí jazyky	přirodní vědy ³⁾	polytech. vzdělávání ⁴⁾	práce s digitálními tech. ⁵⁾
1	Soukromá Základní a Mateřská škola B-English s.r.o.	Soukromá Základní a Mateřská škola B-English s.r.o	24255378	Vybudování centra neformálního mimoškolního a zájmového vzdělávání	Středočeský	Beroun	Králův Dvůr	Vybudování centra neformálního mimoškolního a zájmového vzdělávání	25 000 000 Kč	17 500 000 Kč	I.21	XII.24	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x	x	x	x
2	Městská knihovna Beroun	Město Beroun	65285	Výstavba nové městské knihovny	Středočeský	Beroun	Beroun	Výstavba nové městské knihovny v areálu bývalých kasáren Beroun	100 000 000 Kč	70 000 000 Kč	I.21	XII.25	Záměr trvá, přesun do RAP V.		x			x
3	GRAMOFOND, nadační fond GZ Media	GZ Media, a.s.	6180825	Robocentrum Loděnice	Středočeský	Beroun	Loděnice u Berouna	Vybudování Robocentra Loděnice, prostoru pro sdílení a mimoškolní a zájmové vzdělávání se zaměřením na techniku	40 000 000 Kč	28 000 000 Kč	2Q.2023	2Q.2024	Záměr trvá, přesun do RAP V.(změny záměru promítnuty v SR MAP, v.13,14)				x	x

Investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení celkem165 000 000 Kč115 500 000 Kč3 projekty

Investice MŠ, ZŠ a zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení - celkem RAP IV.	2 607 650 011 Kč	Fin.zdroje z EFRR1 825 355 008 Kč
--	------------------	-----------------------------------

Akcční plán investic pro oblast škol a školských zařízení v území SO ORP Beroun na období 1.7.2022 až 31.12.2023 zahrnoval celkem 57 investičních záměrů v předpokládané finanční alokaci cca 2 608 mil. Kč. Všechny tyto projekty byly zahrnuty v seznamu investičních priorit IROP (2021-2027), které tvoří přílohy č.2-4 Strategického rámce MAP. Předpokládané plnění z IROP je ve výši 1 825 mil.Kč. v průběhu trvání RAP IV. realizovat pouze 2 projekty (z prostředků zřizovatele) ve výši 53,8 mil. Kč, tj. 2% objemu RAP IV. Z celkových plánovaných investic se podařilo

Schválí Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 24.10.2024.

Beroun, 24.10.2024

PhDr. Zdeňka Benešová, předsedkyně Řídícího výboru MAP